

| 月 | 週 | 令和4年度のスケジュール案 | 参考（R3年度のスケジュール） |
|------|-----------|---------------------------|-----------------|
| 7月 | | 31日契約 | 7/23契約 |
| 8月 | | | |
| 9月 | | | 9/7 募集開始 |
| 10月 | 10日～ | 募集開始 | |
| | 17日～ | | |
| | 24日～ | | |
| | 31日～ | | |
| 11月 | 7日～ | 11/25締切 12/2審査委員会 | 11/1締切 |
| | 14日～ | | 11/8 審査委員会 |
| | 21日～ | | 11/18 応募者の銀行口座 |
| | 28日～ | | |
| 12月 | 5日～ | 視察希望者と 現地との調整 →現地視察 | |
| | 12日～ | | |
| | 19日～ | | |
| | 26日～ | | |
| 1月 | 2日～ | 企業視察・ 意見交換 | |
| | 9日～ | | |
| | 16日～ | | |
| | 23日～ | | |
| 2月 | 30日～ | | |
| | 6日～ | 3/3発表会(※) | |
| | 13日～ | | |
| | 20日～ | | |
| 27日～ | 2/27 報告締切 | | |
| 3月 | 6日～ | 15日工期末 | 3/4 発表会 |
| | 13日～ | | 3/15工期末 |
| | 20日～ | | |
| | 27日～ | | |

(※) 発表会には、視察先の自治体、企業の方にもご案内 (P)